


New Energy Development Desarrollo de Nueva Energía

Proposed Location - Ubicación propuesta



LEAD WITH PASSION • OUTPERFORM EXPECTATIONS
DELIVER RESULTS RESPONSIBLY • UNLEASH OPPORTUNITIES
COMMIT TO GOOD



New Energy Development

Desarrollo de Nueva Energía


Estimated Development Timeline Conograma Estimado del Proyecto

10 wells/pozos	Phase / Fase	Work Activity / Actividad Laboral	Estimated Start Inicio Estimada	Estimated End Finalizacion Estimada
	1	Pad Construction - Construcción de la plataforma	1/2029	3/2029
	2	Surface Casing - Revestimiento de superficie	3/2029	3/2029
	3	Horizontal Drilling - Perforación horizontal	3/2029	5/2029
	4	Well Completions - Terminaciones de pozos	6/2029	12/2029
	5	Production Facility Construction - Construcción de instalaciones de producción	8/2029	11/2029
10 wells/pozos	Phase / Fase	Work Activity / Actividad Laboral	Estimated Start Inicio Estimada	Estimated End Finalizacion Estimada
	1	Pad Construction - Construcción de la plataforma	7/2031	8/2031
	2	Surface Casing - Revestimiento de superficie	9/2031	9/2031
	3	Horizontal Drilling - Perforación horizontal	9/2031	11/2031
	4	Well Completions - Terminaciones de pozos	10/2032	2/2033
	5	Production Facility Construction - Construcción de instalaciones de producción	10/2032	1/2033
10 wells/pozos	Phase / Fase	Work Activity / Actividad Laboral	Estimated Start Inicio Estimada	Estimated End Finalizacion Estimada
	1	Pad Construction - Construcción de la plataforma	7/2034	8/2034
	2	Surface Casing - Revestimiento de superficie	9/2034	9/2034
	3	Horizontal Drilling - Perforación horizontal	9/2034	10/2034
	4	Well Completions - Terminaciones de pozos	12/2035	4/2036
	5	Production Facility Construction - Construcción de instalaciones de producción	12/2035	3/2036
10 wells/pozos	Phase / Fase	Work Activity / Actividad Laboral	Estimated Start Inicio Estimada	Estimated End Finalizacion Estimada
	1	Pad Construction - Construcción de la plataforma	8/2034	10/2034
	2	Surface Casing - Revestimiento de superficie	10/2034	10/2034
	3	Horizontal Drilling - Perforación horizontal	10/2034	12/2034
	4	Well Completions - Terminaciones de pozos	2/2036	6/2036
	5	Production Facility Construction - Construcción de instalaciones de producción	2/2036	5/2036
	6	Interim Reclamation - Rehabilitación provisional	5/2036	9/2036



Total time drilling and completing wells approximately 2 years.
El tiempo aproximado total de perforación y terminación de pozos es de 2 años.

Well Direction / Dirección de Pozos

40 wells will be drilled to the east and west from the Prickly Pear location. Se perforarán 40 pozos hacia el este y el oeste desde el emplazamiento Prickly Pear.



Location Layout / Plano de Emplazamiento



LEAD WITH PASSION • OUTPERFORM EXPECTATIONS
DELIVER RESULTS RESPONSIBLY • UNLEASH OPPORTUNITIES
COMMIT TO GOOD

